

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1224/2023
Amt/Aktenzeichen 67/	Datum 14.08.2023	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 12.09.2023			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Entscheidung	26.09.2023	Ö

Betreff: Wasserentnahmestelle Nordmole; Projekt 7.001259 Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 104.750 €
Mainz, 22.08.2023 gez. Steinkrüger Janina Steinkrüger Beigeordnete

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 104.750 € im Finanzhaushalt 2023 des Grün- und Umweltamtes.

Sachverhalt:

Bei der Maßnahme handelt es sich um die Planung und den Bau einer mit Rheinwasser gespeisten Bewässerungsanlage in der neu entstehenden Grünanlage Nordmole im Zollhafen Mainz. Die Anlage soll ausschließlich Rheinwasser verwenden um die Bewässerung der Pflanzen in der neuen Anlage sicherzustellen. Dafür müssen mehrere Schachtanlagen mit Pumpen, Filter etc. gebaut werden die eine permanente Verbindung zum Rhein haben. Über eine Leitung mit mehreren Hydranten wird das Wasser in der Anlage verteilt.

Für die Maßnahme wurden im Haushaltsjahr 2022 rund 500.000 € geplant.

Im Zuge der Planungsausführung kam es für die Verteilerleitung mit Hydranten, erhöhtem Planungs- und Sicherheits- bzw. Materialaufwand für den Bau der Schachtbauwerke durch Genehmigungsaufgaben und benachbarte Bauprojekte (Baustraße entlang der Schachtbauwerke), sowie höhere Tiefbaukosten wegen Anpassung der Geländehöhe im Uferbereich zu einer Kostensteigerung des Gesamtprojekts zu Mehrkosten in Höhe von 90.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich nun auf 590.000 €.

Klimacheck

Für den Bau wird Energie verbraucht. Bei der Beschaffung von Materialien und Bauteilen wird auf eine nachhaltige Beschaffung geachtet.

Alternative:

Werden die benötigten Haushaltsmittel nicht zur Verfügung gestellt, ist die bisherige Planung nicht umsetzbar und die Wasserentnahmestelle kann nicht gebaut werden.

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt durch die Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel in Höhe von 104.750 € (90.000 € Auszahlungen für Baumaßnahmen und 14.750 € Kommunale Leistungen)

Der Mittelabfluss wird im zweiten Quartal 2024 erwartet.

7.001259.700.600.01	78543001	90.000 €
7.001259.700.700.02	78522001	14.750 €