

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0122/2024
Amt/Aktenzeichen VI/	Datum 22.01.2024	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am -----			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ortsbeirat Mainz-Mombach	Kenntnisnahme	25.01.2024	Ö

Betreff: Sachstandsbericht zum Antrag Nr. 1812/2023 (SPD, FDP, GRÜNE, CDU, FWG), Ortsbeirat Mainz-Mombach hier: Schulzentrum Mombach "Am Lemmchen"
Mainz, 25.01. 2024 gez. Marianne Grosse Beigeordnete

Zu dem genannten Antrag nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu 1.:

Aufgrund der vorliegenden Anträge, Anfragen und den Anmerkungen aus dem ersten Termin der Bürgerbeteiligung bzw. Bürgerinformation wird die bestehende Planung des Schulstandortes ab dem 2. Bauabschnitt derzeit überprüft, unter anderem bzgl. der Themen:

- Vermeidung von Baumfällungen durch Verlegung von Leitungstrassen oder das Verschieben von Gebäuden,
- Entwicklung eines Verkehrskonzeptes und Prüfung einer anderen Anordnung von Stellplätzen auf dem Schulgrundstück, z.B. in einem Parkdeck,
- Untersuchung, ob eine Auslagerung der Grund- und Realschule möglich ist,
- mögliche Änderung des Bauablaufs, damit nach der Errichtung des neuen Gymnasiums im 2. Bauabschnitt der Ersatzneubau für Grund- und Realschule und zeitgleich der Neubau der 6-Feldsporthalle erfolgt.

Nach aktuellem Planungsstand soll die Sporthalle "Am großen Sand" im ersten Quartal 2025 abgerissen werden. Die Sportabteilung wird versuchen die derzeit dort ansässigen Sportvereine in andere städtische Sporthallen umzusiedeln. Es ist jedoch bereits jetzt absehbar, dass aufgrund mangelnder Alternativen mit Einschränkungen der Übungszeiten gerechnet werden muss.

Zu 2.:

Zur besseren und kontinuierlicheren Kommunikation wird derzeit ein Baustellen-Blog eingerichtet. Auch wird es weitere Bürgerinformationsveranstaltungen geben.

Die Verwaltung dankt dem Ortsbeirat für die angebotene Unterstützung, verweist aber auf die geltenden Rechtsvorschriften für die Vergabeverfahren und Genehmigungen, die mit entsprechenden Zeitläufen verbunden sind.

Alle bekannten und zulässigen Möglichkeiten zur Beschleunigung des Planungs- und Genehmigungsprozesses werden geprüft und wenn möglich, selbstverständlich umgesetzt.

Ein Zeitplan für die Errichtung des Gymnasiums wird derzeit erstellt. Die Veröffentlichung eines Zeitplans für das Gesamtprojekt ist möglich, sobald der weitere Ablauf abschließend geprüft und als realistisch erachtet wird.