

**Projekt "Neubau Gutenberg Museum Mainz" - Mittelbedarfsplan "Szenografie"**

Mittelabflussplan in 7.001127.700.700									
Kostengruppe	Doppelhaushalt 2023/2024		Doppelhaushalt 2025/2026		Doppelhaushalt 2027/2028		Doppelhaushalt 2029/2030		Σ
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Planung Szenografie	0,00 €	350.000,00 €	800.000,00 €	900.000,00 €	770.000,00 €	780.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600.000,00 €
Produktion Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	1.100.000,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.300.000,00 €
Σ	0,00 €	350.000,00 €	800.000,00 €	1.100.000,00 €	1.870.000,00 €	10.780.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.900.000,00 €

Mittelbindung - Wann wird Budget faktisch benötigt in 7.001127.700.700									
Kostengruppe	Doppelhaushalt 2023/2024		Doppelhaushalt 2025/2026		Doppelhaushalt 2027/2028		Doppelhaushalt 2029/2030		Σ
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Planung Szenografie	0,00 €	900.000,00 €	1.650.000,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600.000,00 €
Produktion Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	4.000.000,00 €	7.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.300.000,00 €
Σ	0,00 €	900.000,00 €	1.650.000,00 €	1.250.000,00 €	4.000.000,00 €	7.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.900.000,00 €

