



# KANONIKUS KIR REALSCHULE + FOS

Neubau & Sanierung FOS, IP 1309

KOSTEN  
KS 300/400  
32 Mio

FERTIGSTELLUNG GEPLANT  
Ende 2031

LEISTUNGSPHASE

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |

REALSCHULE +, VIERGESCHOSSIG MIT MENSA UND ZWEIFELDSPORTHALLE

NACH ABRISS DES SCHULGEBÄUDES WIRD AN GLEICHEM STANDORT EIN VIERGESCHOSSIGES SCHULGEBÄUDE MIT ZWEIFELDSPORTHALLE ERRICHTET. WÄHREND DER BAUPHASE ERFOHLT DER SCHULBETRIEB IN EINEM DER BEIDEN BESTANDSSCHULGEBÄUDE UND EINEM NEUEN INTERIMSgebäude.

IN DER FÜNFZÜGIGEN KKR REALSCHULE PLUS MIT FACHOBERSCHULE WIRD DAS CLUSTERKONZEPT FÜR EINEN ZEITGEMÄßEN UNTERRICHT UMGESETZT. IN DEM LANGGESTRECKTEN GEBÄUDE MIT ZWEI INNENHÖFEN UND EINEM ZENTRALEN LICHTHOF SIND IM ERDGESCHOSS DIE VERWALTUNGSRÄUME, BIBLIOTHEK, LEHRKÜCHEN UND MENSA UNTERGEBRACHT. DER ZENTRALE TREPPENBEREICH KANN AUCH ZU VERANSTALTUNGEN GENUTZT WERDEN. IN DEN DREI OBERGESCHOSSEN SIND DIE UNTERRICHTSEINHEITEN JEWEILS UM DIE BEIDEN INNENHÖFE HERUM ANGEORDET, DIE FACHRÄUME BEFINDEN SICH IM MITTLEREN BEREICH. IN EINER TEILUNTERKELLERUNG IST DIE LÜFTUNGSZENTRALE FÜR DAS SCHULGEBÄUDE UND DIE SPORTHALLE UNTERGEBRACHT. DIE ZWEIFELDSPORTHALLE WIRD MIT EINER TRIBÜNE GEPLANT UND IST ALS VERSAMMLUNGSSTÄTTE AUSGELEGT.

STAND DER PROJEKTABWICKLUNG

ÜBERGANG VON LPH 2 ZU 3, ABSTIMMUNG MIT DER ADD IST ERFOLGT, MOMENTAN LÄUFT DIE ABSTIMMUNG DER PLANUNG MIT DEN FACHPLANERN UND DIE PLANUNG DES INTERIMSTANDORTES.

BAUANTRAGSSTELLUNG GEPLANT: INTERIMSgebäude MITTE 2024,  
SCHULGEBÄUDE MIT SPORTHALLE ENDE 2024

