

				DM	€	KG
04.01.96	Wohnbau Mainz GmbH	Modernisierungsmaßnahme	Schönbornstraße 16 Altentagesstätte	656.570,00	335.698,91	3.4.
04.03.96	Wohnbau Mainz GmbH	Modernisierungsmaßnahme	Schönbornstraße 16 Altentagesstätte	202.497,00	103.535,07	3.4.
18.07.96	Wohnbau Mainz GmbH	Modernisierungsmaßnahme	Schönbornstraße 16 Altentagesstätte	400.000,00	204.516,75	3.4.
11.01.96	Wohnbau Mainz GmbH	Modernisierungsmaßnahme	Schönbornstraße 16, WC 1. Rate	135.750,00	69.407,87	3.4.
18.07.96	Wohnbau Mainz GmbH	Modernisierungsmaßnahme	Schönbornstraße 16, WC 2. Rate	67.878,00	34.705,47	3.4.
				1.462.695,00	747.864,08	

von den vorstehend aufgeführten Beträgen können nunmehr abschließend nachstehende Beträge im Rahmen der Schlussabrechnung als zuwendungsfähig anerkannt werden

				DM	€	KG
04.01.96	Wohnbau Mainz GmbH	Modernisierungsmaßnahme	Schönbornstraße 16 Altentagesstätte	656.570,00	335.698,91	3.4.
04.03.96	Wohnbau Mainz GmbH	Modernisierungsmaßnahme	Schönbornstraße 16 Altentagesstätte	202.497,00	103.535,07	3.4.
18.07.96	Wohnbau Mainz GmbH	Modernisierungsmaßnahme	Schönbornstraße 16 Altentagesstätte	318.239,00	162.713,02	3.4.
11.01.96	Wohnbau Mainz GmbH	Modernisierungsmaßnahme	Schönbornstraße 16, WC 1. Rate	135.750,00	69.407,87	3.4.
18.07.96	Wohnbau Mainz GmbH	Modernisierungsmaßnahme	Schönbornstraße 16, WC 2. Rate	67.878,00	34.705,47	3.4.
				<u>1.380.934,00</u>	<u>706.060,34</u>	
				<b>81.761,00</b>	<b>41.803,74</b>	