



Antwort zur Anfrage Nr. 1387/2026 der ÖDP-Stadtratsfraktion betreffend **Einsparungen beim Neubau des Gutenberg-Museums (ÖDP)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1) Wir bitten um die Vorlage der geplanten 30 Einsparungen mit Auflistung der einzelnen prognostizierten Einsparsummen. Wie haben sich die Gesamtkosten für den geplanten Neubau des Gutenberg-Museums in den letzten fünf Jahren entwickelt?

Im Anhang sind alle erarbeiteten Einsparpotentiale und deren Stand der Umsetzung beigefügt. Wie man der Liste entnehmen kann, wurden 30 Einsparpotentiale geprüft, davon werden aber nur 18 umgesetzt bzw. teilweise umgesetzt.

In der Sitzung des Kulturausschusses am 20.08.2026 sowie im Werkausschuss der Gebäudewirtschaft Mainz (GWM) am 03.09.2026 wurde die Kostenentwicklung mündlich vorgestellt und erläutert. Nachfolgend die entsprechende Tabelle:

	2020	2021	2023	2024	2025 ff.
Hotel Schwan			2.844.745 €	2.844.745 €	2.844.745 €
Interimsunterbringung			8.832.721 €	8.832.721 €	10.500.000 €
Prognostizierte Baukosten	58.000.000 € Flächenberechnung	60.500.000 € Flächenberechnung	81.983.977 € Flächenberechnung	110.000.000 €	89.900.000 €
Ausstattung mit Szenografiekonzept*			14.900.000 €	14.900.000 €	15.120.000 €
GESAMT			108.561.443 €	136.577.466 €	118.364.745 €
GESAMT Baukosten + Ausstattungskosten			96.883.977 €	124.900.000 €	105.020.000 €

*Ermittlung der Ausstattungskosten noch nicht abgeschlossen

2) Welche Förderanträge für den Neubau inklusive dem Szenographie-Konzept wurden in den fünf Jahren gestellt? Welche Anträge wurden mit welcher Fördersumme bewilligt, welche Förderanträge wurden abgelehnt?

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung in Tabellenform mit allen Förderprogrammen, bei denen sich die Stadt Mainz mit dem Projekt "Modernisierung und Neubau Gutenberg-Museum" beworben hat und deren aktueller Stand.

Förderprogramm	Förder- geber	Themenbereich Projekt	beantragte Fördersumme	Jahr	Stand
Zuwendung – kein explizites Programm	Land Rheinland- Pfalz	Machbarkeitsstudie	80.000 €	2021	Bewilligung
Zuwendung aus Mitteln der Beauftragten des BKM	Bund	Machbarkeitsstudie	80.000 €	2021	Bewilligung
Nationale Projekte des Städtebaus	Bund	RPW-konformer Wettbewerb, Planung bis Lph. 4 HOAI, Planung + Ausfüh- rung des Rückbaus	4.725.000 €	2021	Absage
KulturInvest 2023	Bund	Neubau	20.000.000 €	2023	Absage
INK 2024	Bund	Planung Neubau	2.500.000 €	2023	Absage
KulturInvest 2024	Bund	Szenografiekonzept	7.450.000 €	2025	Bewilligung
Sonderprogramm Denk- malschutz	Bund	Denkmalgerechte Ertüchtigung des "Hotel Schwans"	1.030.000 €	2025	in Aussicht gestellt
Investitionsstock (Landeshauptstadtzuschuss / i-Stock)	Land Rheinland- Pfalz	Neubau	20.000.000 – 25.000.000 €	2024	In Aussicht gestellt
EIB-Förderung	EU	Gesamtprojekt	Kredit	-	In Prüfung

Mainz, 03.09.2026

gez.
Ludwig Holle
Beigeordneter