

061317321427

Stadt Mainz

Punkt: 4 der Tagesordnung

Antrags-Nr. 0724 / 2010**CDU**Ortsbeiratsfraktion
Mainz-Bretzenheim

33 - Bürgeramt Ortsverwaltung Bretzenheim Eing.: 16. APR. 2010

Antrag**Neubaumaßnahme Spielkiste muss vorgezogen werden**

Vor mehr als einem Jahr wurde aufgrund von baulichen Mängeln eine alte Scheune bei der Einrichtung der Elterninitiative Spielkiste abgerissen. Zudem wird seit Jahren bereits über eine Erweiterung der Einrichtung diskutiert. Immer wieder wurde die Maßnahme nach hinten geschoben. Nunmehr wurde der Einrichtung bei einem Besuch des Sozialdezernenten im Dezember 2009 zugesagt, dass der Anbau bis zum Herbst/ Winter 2010 fertig gestellt werden soll (vgl. dazu PM der Stadt Mainz bzw. AZ und MRZ vom 1. bzw. 2.12.2009). Die entsprechenden Mittel stehen im Haushalt.

Aufgrund der späten Haushaltsverabschiedung auf einer Sondersitzung des Stadtrates im März 2010 und der noch ausstehenden Genehmigung durch die ADD wurde seitens des Sozialdezernats bereits mitgeteilt, dass der Neubau nun erst im Herbst 2011 eröffnet werden kann. Die Ortsbeiratsfraktion der CDU hält diese erneute Verschiebung für unzumutbar.

Wir bitten deshalb die Verwaltung:

- 1. in Gesprächen mit der ADD dafür zu sorgen, dass mit der Maßnahme –z.B. mittels einer Ausnahmegenehmigung– schnellstmögliche begonnen werden kann, noch ehe der Haushalt der Stadt Mainz von dort genehmigt ist,
- 2. die noch vorhandenen Mittel aus dem Nachlass Zehe dafür einzusetzen, dass weitere Planungen und eine erste Umsetzung erfolgen kann,
- 3. dem Ortsbeirat, insbesondere aber auch der Elterninitiative einen Zeitplan bis zur Fertigstellung zu nennen, damit die Einrichtung verlässlich planen kann, denn es wurde jetzt bereits Personal für die neue Gruppe eingestellt,
- 4. zukünftig mit Ankündigungen über Baumaßnahmen in der Öffentlichkeit vorsichtiger zu sein.

Weitere Begründung erfolgt mündlich.

Für die CDU – Fraktion
Claudia Siebner

