



Antwort zur Anfrage Nr. 1949/2010 der CDU-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Finthen betreffend **Verlegung von Stromkabeln in Finthen (CDU)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Zu den vorgebrachten Themen erfolgte seitens der Stadtwerke-Projektleitung umgehend eine ausführliche Darstellung der aktuellen Sachlage:
Derzeit verlaufen die Kabelverlegearbeiten mit einem zeitlichen Vorsprung von ca. 6 Wochen, detaillierte Angaben gehen aus dem beigefügten Bauzeitenplan hervor.

Des Weiteren wird versichert, dass der „Finther Zug der Lebensfreude“ keinesfalls beeinträchtigt wird, da die betroffenen Straßenabschnitte in 2011 nicht von Baumaßnahmen tangiert sind.

Es verbleiben lediglich die Bauabschnitte

- Flugplatzstraße zwischen Atrium-Hotel und Ludwig-Schwamb-Straße
- Ludwig-Schwamb-Straße
- Hermann-Löns-Straße
- Kronenstraße im Einmündungsbereich Ludwig-Schwamb-Straße, welche für das 1. Quartal 2011 vorgesehen sind.

Vorbehaltlich der Witterungslage kann mit einer Bauausführung bereits im Januar und Februar gerechnet werden. Erfahrungsgemäß wird sich die Bauausführung jedoch bis März / April verschieben.

Mainz, 28.10.2010

gez. Reichel

Wolfgang Reichel
Beigeordneter

Anlage: - Bauzeitenplan