



Antwort zur Anfrage Nr. 1498/2011 der SPD-Ortsbeiratsfraktion betreffend
Planungsstand Bolzplatz Frankenhöhe (SPD)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Wie in der Beschlussvorlage der Verwaltung zum Verkauf des Grundstücks auf der Frankenhöhe ausgeführt, wird die dort vorhandene Spielanlage (Bolzplatz) erst dann zurückgebaut, wenn die Anlage des neuen Bolzplatzes durch den Investor der Wohnbauflächen erfolgt ist.

Dies hat sich entgegen der ursprünglichen Erwartung verzögert. Die neue Bolzplatzanlage wird voraussichtlich erst Anfang 2012 fertig gestellt.

Durch den Neubau der Kath. Kindertagesstätte St. Franziska ist lediglich der südöstliche Teil des Bolzplatzes tangiert. Der hauptsächliche Teil der Spielanlage ist bis zur Fertigstellung der neuen Anlage weiter nutzbar.

Mainz, 24.01.2014

gez.
Christopher Sitte
Beigeordneter

