



Antwort zur Anfrage Nr. 1610/2012 der CDU-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Finthen betreffend **Friedhofskapelle (CDU)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Mit der Stilllegung des Altbaus (Strom, Wasser, Heizung) sowie den Abbruch- und Rohbauarbeiten wurde in der 40. KW begonnen. Der Abschluss ist für die 43. KW geplant. Gleiches gilt für die Entwässerung der Außenanlage.

Die Arbeiten für Heizung, Sanitär, Elektro sowie Fenster und Türen (außen) sollen bis Ende der 46. KW ausgeführt sein.

Mit dem Wärmedämmverbundsystem wird in der 46. KW begonnen; Abschluss entsprechend der Witterung.

Trockenbau, wie Putz- und Malerarbeiten für den Innenbereich, Fliesen, Kühlung und Innentüren sollen in der 43. bis 51. KW ausgeführt werden.

Nach dem derzeitigen Bauzeitenplan ist der Abschluss der Maßnahme bis Ende der 51. KW, also noch vor Weihnachten, eingeplant.

Mainz, 23.10.2012

gez. Eder

Katrin Eder
Beigeordnete