



Antwort zur Anfrage Nr. 1875/2013 der CDU-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Hechtsheim betreffend **Theodor-Heuss-Schulzentrum**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1. Wie sind die weiteren Bauabschnitte geplant?

Für den ersten Bauabschnitt der Integrierten Gesamtschule Mainz-Hechtsheim liegen seit kurzem die Baugenehmigung, schulbehördliche Genehmigung und die Förderzusage vor. Somit kann nun die Ausschreibung der Gewerke erfolgen, damit im Frühjahr 2014 die vorbereiteten Arbeiten beginnen können und voraussichtlich zu den Sommerferien 2014 der Baustart erfolgt. Bei einer zu erwartenden Bauzeit von etwas mehr als einem Jahr ist mit einer Fertigstellung des ersten Bauabschnitts für die Herbstferien 2015 zu rechnen.

Der zweite Bauabschnitt der Integrierten Gesamtschule ist der Bau einer Mensa zur gemeinsamen Nutzung mit der Grundschule. Der dritte Bauabschnitt der Integrierten Gesamtschule ist der Umbau bzw. die Sanierung der Bestandsgebäude B und C. Parallel zu den Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der Integrierten Gesamtschule ist der Neubau der Grundschule auf dem Gelände des Schulzentrums geplant. Die Planungen des zweiten Bauabschnitts der Integrierten Gesamtschule und der Grundschule sind derzeit in Vorbereitung. Für alle kommenden Bauabschnitte stehen noch Abstimmungen mit der Aufsichtsbehörde aus, die in die jeweiligen Planungen einfließen müssen. Die hierfür notwendige Baugenehmigung und Förderzusage des Landes Rheinland-Pfalz ist voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2014 zu erwarten. Erst dann ist die Planung freigegeben und konkrete Terminaussagen sind möglich. Der dritte Bauabschnitt der Integrierten Gesamtschule folgt unmittelbar im Anschluss, sodass voraussichtlich die Planungen hierfür ab Sommer 2014 beginnen.

2. Wann ist mit einem Umzug der gesamten Grundschule vom Frühlingsschulgelände auf das Gelände der Theodor-Heuss-Schule zu rechnen?

Aufgrund der Tatsache, dass die Planungen derzeit beginnen und Abstimmungsbedarf mit der Aufsichtsbehörde besteht, ist mit der notwendigen Baugenehmigung und der Förderzusage voraussichtlich erst im zweiten Halbjahr 2014 zu rechnen, sodass zur Zeit keine konkrete Terminabgabe zur Fertigstellung und zum Umzug der Grundschule möglich ist.

Mainz, 24.01.2014

gez. Merkator

Kurt Merkator
Beigeordneter