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Betreff: 
Kita-Baumaßnahmen 
 
 
Mainz, 
 
 
gez. Marianne Grosse 
Beigeordnete 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Mitglieder des Werkausschusses nehmen die Informationen zu den Kita-Baumaßnahmen 
zur Kenntnis. 
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Informationen zu derzeit in der Planung befindlichen Kita-Baumaßnahmen: 
 
Derzeit laufen im Jugendamt die Planungen zur Neuauflage des Kindertagesstättenbedarfs-
plans. Es ist vorgesehen den Kindertagesstättenbedarfsplan 2016 bis 2020 vor der Sommer-
pause 2016 in die städtischen Gremien einzubringen. Bereits jetzt ist, nach Aussage des Ju-
gendamtes absehbar, dass von zusätzlich 18 städtischen Kita-Bauprojekten auszugehen ist. 
 
Vor diesem Hintergrund laufen derzeit in der Abteilung Planung und Neubau der GWM Über-
legungen für eine zusammengefasste Planung und Ausschreibung von mehreren Kinderta-
gesstätten. Absehbar ist, dass mindestens vier 6-gruppige Kitas benötigt werden. Eventuell 
muss diese Zahl noch erhöht werden. Vor diesem Hintergrund scheint es sinnvoll einen 6-
gruppigen Standard-Kindergarten zu entwickeln, der dann mehrfach errichtet werden soll. 
 
Derzeit laufen an diversen möglichen Kita-Standorten Vorprüfungen, ob dort eine solche 
Standardkita realisiert werden kann. 
Über den Stand der weiteren Untersuchungen und Planungen wird der Werkausschuss zu 
gegebener Zeit näher informiert. 
 
Ganz konkret sind folgende Kita-Projekte aktuell in Planung: 
 

- Kita am Standort Friedrich-Ebert-Schule, Weisenau 
 
Hier soll eine Kita in Modulbauweise entstehen. Das Baufeld wurde schon vor geraumer Zeit 
vorbereitet (Abbruch Schulgebäude B). Die Planungen werden in einer PowerPoint-
Präsentation vorgestellt. 
 

- Kita Haus der Jugend 
 
Derzeit laufen mehrere Ausschreibungen. Der Baustart wird im Juni 2016 erfolgen. Die Pla-
nungen werde in einer PowerPoint-Präsentation vorgestellt. 
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