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Beschlussvorschlag: 
Die Mitglieder des Werkausschusses nehmen die Informationen zum Sachstand der Planung 
und Realisierung der Mainzer Baukastenkitas zur Kenntnis.  
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Sachverhalt und Sachstand 
 
Aufgrund des dringenden Bedarfs an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten wurde im Lau-
fe des Jahres 2016 durch die GWM das System „Mainzer Baukastenkita“ entwickelt. Eine 
Vorstellung des Planungs- und des Realisierungsprinzips fand am 24.01.2017 im Werkaus-
schuss der GWM und am 30.08.2017 im Planungs- und Gestaltungsbeirat statt. 
 
Das System zeichnet sich dadurch aus, dass es einen nach Raummodulen aufgebauten Pla-
nungsentwurf gibt, der für mehrere gleich gestaltete Kitas angewendet wird. Ausführungspla-
nung und LV-Erstellung reduzieren sich dadurch ab der zweiten Kita auf ein Minimum. 
 
Durch die Festlegung, die Kitas in Holzbauweise zu erstellen, verringert sich die Bauzeit 
ebenfalls, so dass die ersten fünf Kitas voraussichtlich im Laufe des Jahres 2019 fertigge-
stellt werden können. 
 
Zwischenzeitlich wurde die „Mainzer Baukastenkita“ weiterentwickelt und befindet sich der-
zeit in der Phase der Ausführungsplanung. Nach LV-Erstellung sollen die ersten Gewerke im 
Herbst 2017 ausgeschrieben werden, so dass das erste Projekt, die Kita „Jakob-Laubach-
Straße“ in Weisenau, voraussichtlich im Januar/Februar 2018 starten kann. Die weiteren 
Kitas folgen dann im 2–3 Monats-Rhythmus. 
Fertigstellung der (vorläufig) letzten Kita voraussichtlich Herbst 2019. 
 
Die aktuelle Konzeption der „Mainzer Baukastenkita“ ist der beigefügten Präsentation zu ent-
nehmen. 
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