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1. Stand zu Planung und Zeiten
2. Theodor-Heuss-Briicke
3. Dialog mit Burger*innen ,,Grundlichkeit vor Schnelligkeit*




Bahn

1. Stand zu Planung und Zeiten
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CityBahn - Die Planungsabschnitte g i
« Abschnitt 1 — Mainz Hochschule bis Mainz-
Kastel-Brickenkopf:

Streckenlange ca. 4,7 km (davon 2,9 km
Bestandsnetz)

* Abschnitt 2 — Mainz-Kastel-Briickenkopf bis
Hochschule RheinMain (Uber RheingaustraBe/
Biebrich):

Streckenlange ca. 11,8 km

« Abschnitt 3 — Hochschule Rhein Main bis
Stadtgrenze Wiesbaden:

Streckenlange ca. 8,3 km

« Abschnitt 4 — Stadtgrenze Wiesbaden bis Bad
Schwalbach Schmidtbergplatz:
Streckenlange ca. 10,5 km

-  GESAMTLANGE CA. 35,3 KM
(Neubaustrecke 32,4 km)




Vorschlagslinienfihrung — Abschnitte 1-3
(Input Entwurfsplanung mit Stand Ende Vorplanung)

Arbeitsgruppe (AG) Planung CityBahn

» Fachliche Begleitung der Planung durch
eine dezernatsubergreifende und
projektbegleitenden Arbeitsgruppe
(seit Sommer 2017 in Wiesbaden,
seit Dezember 2017 in Mainz)

mm) Vorschlagslinienfiihrung

mit gewahlten Varianten Gber:
* RheinstraBe (WI)
« RheingaustraBe (WI)

mit offenen Varianten Uber:
 GrofBe Bleiche/ Kaiserstral3e/
QuintinsstraBBe (M2)
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Gemal Satzung ist ein Beirat
zu bilden, der sich durch
Vertreter*innen der
Gebietskérperschaften
zusammensetzt
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Zeitplan — Ubersicht Meilensteine

Planung des Abschnitts von Hochschule RheinMain bis Mainz Hochschule
» Abschluss Vorplanung Wiesbaden: 2. Halbjahr 2018

* Abschluss Vorplanung Mainz: Anfang 2019 (mit Ende der Workshops)

» Fertigstellung Entwurfsplanung: Herbst 2019

« Beginn Planfeststellung: Herbst 2019

Planung des Abschnitts von Hochschule RheinMain bis nach Bad Schwalbach
* Noch zu definieren



Herausforderungen

« Projektfahrplan nach wie vor sehr ambitioniert, auch in Hinblick auf Synchronisation der
Planungsabschnitte

« Betriebliche Rahmenbedingungen mit unterschiedlichen Rahmenwerken (BO Strab und
ESBO) zu definieren und damit schon friih in der Planung einzubetten, das gleiche gilt fur
Leitungstrager

« Theodor-Heuss-Briicke und Kreisel Kastel als wichtige Verbindung der Stadte erhalten
« Widerstand von Wiesbadener Birger*innen spurbar

« Zwischenbeschluss der IHK Wiesbaden im September 2018
- Deutliche Auftrage an Politik zur Klarung und vertieften Analyse

« Bekenntnisse zur Verkehrswende, zur Elektrifizierung des Verkehrs, zur CityBahn in den
verschiedenen Gebietskorperschaften vorhanden, die sich zur gemeinsamen Vision ,Mobilitat
in der Metropolregion® entwickeln sollten

«  Kommunikation ,pro CityBahn* ist noch weiterzuentwickeln, inhaltlich und emotional
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2. Theodor-Heuss-Brucke
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63.500

beforderte

46.200

Fahrzeuge Personen
(o Besetzungs-
grad 1,4)

zzgl. ca. 3.500 Radfahrer und 1.900 FuBganger/ Werktag —-0O0-O0—
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Theodor-Heuss-Briicke — Prognose 2030 Nullfall Personenbeférderung (pro Tag)

49.400 23100

Fahrzeuge Personen
(o Besetzungs-
grad 1,4)

860 ' 30.000

Busse beforderte

\ (Linien 6, 9, 28, Personen
\ 54, 55, 56, 57, (Annahme 35%
68) / _ Auslastung) /

Annahme: Verkehrszuwachs bis 2030 etwa 7%.
zzgl. ca. 3.750 Radfahrer und 2.050 FuBganger/ Werktag



Film zu Theodor-Heuss-Briicke — Signalisierung Hochkreisel




Die
Fachinformations-
veranstaltung im
Blrgerhaus Kastel
am 13.09.2018
wurde insgesamt
positiv
aufgenommen —
,CityBahn als
Impulsgeber” (AZ)




Hochkreisel Kastel — Zuwegungskonzept
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3. Dialog mit Burger*innen
,Grundlichkeit vor Schnelligkeit
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Burgerbiiro ,,BABBEL MIT“

SchillerstraBBe 18 in Mainz
Offnungszeiten Di-Fr 11-17 Uhr, Sa 10-14 Uhr

- Dialog mit Burger*innen

- Workshops

- Prasentationen

- Auslage von Infomaterial

- Aushang aktuellster Planunterlagen
- Aushang von Plakaten

- Diashow

- CB-Infofilme

- Sprechstunde mit Expert*innen




Burgerbiiro ,,BABBEL MIT“

Bilder von der
Er6ffnung (08/2018)
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Burgerbiuro ,,DialogBox*

Bahnhofsvorplatz in Wiesbaden

Offnungszeiten Di-Fr 11-17 Uhr, Sa 10-14 Uhr

- Dialog mit Burger*innen

- Prasentationen

- Auslage von Infomaterial

- Aushang von Plakaten

- Diashow

- CB-Infofilme

- Sprechstunde mit Expert*innen
- Sonderevents nach Bedarf

- etc.




Burgerbiuro ,,DialogBox*

Bilder von der Eréffnung am
Mauritiusplatz (08/2018)
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Dialog-Workshops Mainz

Durchflihrung in betroffenen Stadtteilen/ -bezirken in mehreren Terminen

Fester Teilnehmerkreis u.a. mit Planern, Ortsvorstehern und Anwohner*innen
sowie Interessenvertreter*innen (Lobbyisten) mit den Schwerpunkten:

 Behinderte

« Kultur -

« Gastronomie - Wl -
« Immobilien ‘ .llllni“: -
« Hochschule bl | B [ oF

* Verkehrsclubs Ry L o | m

 Schule 7 S > L~

+ Handel [P

« Ziel: Lésungsfindung der fir alle
Blrger*innen insgesamt
vertraglichsten Variante

« Ergebnis Empfehlung

« Termine: 04./18.09., 23.10., 20.11., (+1 Termin in 01/19) jeweils von 18:00 bis 21:00 Uhr
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CityBahn GmbH

c/o ecos office center
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

www.citybahn-verbindet.de
info@citybahn-verbindet.de
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