
 

 

 

Vermerk für Herrn Dr. Lensch 

Betr.: Sachstand IGS am Europakreisel 

 

 Stadtratsbeschluss für die Errichtung einer 4. IGS wurde am 12.09.2018 gefasst. 

 Antragstellung beim Land Rheinland-Pfalz erfolgte am 20.11.2018. 

 Errichtungsverfügung des Landes für eine 4. IGS mit Ganztagschule wurde mit Datum 

vom 26.09.2019 zum Schuljahresbeginn 2020/2021 erteilt. Die IGS wird als 

Ganztagsschule und Schwerpunktschule geführt. 

 Mit der Errichtungsverfügung verbunden wurde Namensgebung „IGS am 

Europakreisel“. 

 Neubaumaßnahme einer 4-zügigen IGS ist auf dem Hochschulerweiterungsgelände 

geplant. Hierzu wird voraussichtlich ein Architektenwettbewerb ausgelobt. Die 

voraussichtliche Planungs- und Bauphase kann bis zu 7 Jahren andauern. 

 Bis zur Fertigstellung der Neubaumaßnahme wurde ein Interimsgebäude (ehemaliges 

IBM-Gebäude), Hechtsheimer Str. 2 in Mainz, angemietet. Das Gebäude wird noch bis 

Mitte April 2020 durch das Theresianum genutzt und steht sodann zur Nutzung durch 

die Stadt Mainz zur Verfügung. Umfangreiche Herstellungsmaßnahmen, insbesondere 

Brandschutzmaßnahmen müssen durchgeführt werden. 

 Das Land Rhl. Pfalz hat eine 6-köpfige Planungsgruppe bestehend aus Lehrkräften 

einberufen, um das pädagogische Konzept zu entwickeln und den Schulstandort 

gemeinsam mit dem Schulträger für den Schulstart vorzubereiten. 

 Die Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler für die neue IGS erfolgten am 03. und 

04. Februar 2020. Insgesamt kamen 112 Schülerinnen und Schüler zur Anmeldung. 

 Aktuell Vorbereitung der notwendigen Maßnahmen für die Herstellung des 

Interimsgebäudes der neuen IGS. 

 Weitere Informationen stehen auf der Homepage www.igsameuropakreisel.de zu 

Verfügung.  

 

http://www.igsameuropakreisel.de/

