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Top 1 Sachstandsbericht zum Bau der IGS am Europakreisel 

Interimsunterbringung der „IGS am Europakreisel“  

derzeit am ehemaligen IBM-Standort, Hechtsheimer Straße 
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Top 1 Sachstandsbericht zum Bau der IGS am Europakreisel 

Ziel: 

 

Neubau „am Europakreisel“ 
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Erstellung der Machbarkeitsstudie 

 

Vorgaben: - 4-zügige Schwerpunktschule mit Ganztagsschule in  

    Angebotsform 

  - Dreifeldsporthalle, Sportfreiflächen 

 

Vorgaben Gebäude: 

 

 - B-Plan  

   (Kaltluftschneisen, notwendiger Schallschutz) max. H = 14 m 

 

 - Innere und äußere Erschließung 



6 

Top 1 Sachstandsbericht zum Bau der IGS am Europakreisel 



7 

Top 1 Sachstandsbericht zum Bau der IGS am Europakreisel 



8 

Top 1 Sachstandsbericht zum Bau der IGS am Europakreisel 



9 

Top 1 Sachstandsbericht zum Bau der IGS am Europakreisel 
 
 
weitere Schritte: 
 
- konkrete Festlegung des Raumprogramms, Genehmigung 
 
- Zielvorstellung: 
 
 Bis Ende 2022:  Architekturwettbewerb durchgeführt 
   Planungsteam steht fest 
 Anfang 2023: Einstieg in Genehmigungsplanung und weitere  
   Planungsschritte 

 
 Baustart  ? 


