
Niederlassung West

Informationen zu Projekten

Sitzung des Ausschuss für Mobilität der Stadt Mainz

Mainz, den 06.11.2024



Gegründet
13. September 2018

▪ Die Autobahn GmbH des 
Bundes wurde am 
13. September 2018 in Berlin 
gegründet

▪ Sie finden unsere Zentrale in 
Berlin

Zahlen, Daten, Fakten
Kurz und knapp

▪ Ca. 13.000 km Streckenlänge

▪ Über 28.000 Brückenbauwerke

▪ Ca. 550 Tunnel

▪ Über 6.300 laufende Projekte

Zukünftig
Bis zu 15.000 Mitarbeiter/innen

▪ Die Autobahn GmbH ist 
bundesweit vertreten 

▪ Als attraktiver Arbeitgeber 
bieten wir ein modernes 
Arbeitsumfeld und gute 
Weiterentwicklungs-
möglichkeiten

Wert des Autobahnnetzes
Ca. 200 Milliarden EUR

▪ Die Autobahn ist eines der 
wichtigsten Verkehrsnetze und 
öffentlichen Güter in 
Deutschland

▪ Wir setzen daher einen 
wichtigen Schwerpunkt auf 
nachhaltige Investitionen in 
Aus- und Neubau sowie 
Erhaltung der Autobahnen

Bundesweite Standorte
Über 300

▪ Die Autobahn GmbH gliedert 
sich deutschlandweit in 10 
Niederlassungen, 41 
Außenstellen, 42 
Verkehrsleitzentralen, 189 
Autobahnmeistereien sowie 
zahlreiche 
Fernmeldemeistereien und 
Tunnelleitzentralen



▪ Mit 1.560 km betreut die NL West bundesweit aktuell 
das größte Autobahnbestandsnetz

▪ Saarland: ca. 240 km
▪ Rheinland-Pfalz: ca. 880 km
▪ Südhessen: ca. 440 km

▪ über 2.000 Brücken:
Unterhaltung einer Brückenfläche von etwa 
drei Millionen Quadratmetern

All diese Brückenbauwerke aneinandergereiht 
ergeben eine Streckenlänge von 80 Kilometer. 
Das entspricht etwa der Streckenlänge zwischen 
Kaiserslautern und Mainz.

▪ fast 400 Lärmschutzwände:
mit einer Gesamtlänge von rund 190 Kilometern

▪ Gesamtfläche Niederlassungsgebiet: 23.350 km²

Die Autobahn GmbH des Bundes – Die NL West



A60/A63 Autobahnkreuz Mainz-Süd
Erneuerung des bestehenden 
Kreuzungsbauwerks



Stand der Arbeiten im September 2024

AK Mainz-Süd, Ersatzneubau BW2 im Zuge der A60
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Quelle: Eigene Aufnahmen Autobahn GmbH des Bundes



Stand der Arbeiten im Oktober 2024 

östlich vom Bauwerk (Rampenohr von A63 auf A60 FR Bingen) westlich vom Bauwerk (Rampenohr von A60 auf A63 FR Alzey)

| 6Mobilitätsausschuss Stadt Mainz – 06.11.2024

AK Mainz-Süd, Ersatzneubau BW2 im Zuge der A60

Quelle: Eigene Aufnahmen Autobahn GmbH des Bundes



AK Mainz-Süd, Ersatzneubau BW2 im Zuge der A60

Rest- und Umgebungsarbeiten in 2024 und 2025 
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• Bauphase 2 (aktuelle Phase)
o Sperrung Abfahrtsast Nordwest WE Fr, 15.11. – Mo, 18.11.24 

(Straßenbau + Endmarkierung)

• Bauphase 2.1 (Dauer ca. 2 Wochen)
o Ab Mo, 18.11. – ca. Fr, 29.11.24
o Sperrung Abfahrtsast Nordwest WE Fr, 22.11. – Mo, 25.11.24 

(Rückbau alte Schutzeinrichtung + 
      Einbau neue Schutzeinrichtung)

→ Vollsperrung Fahrtrichtung Bingen: witterungsabhängig 
      1 Nacht in der ersten Dezemberwoche KW 49 für   
      Demarkierung und Markierungsarbeiten

• Bauphase 3 „Inselbaustelle“ (Dauer ca. 2 Monate)
o Ab Mo, 02.12.24 bis ca. Ende Januar 2025
      (Herstellung Mittelstreifenentwässerung + 
       neue Schutzeinrichtung)

• Bauphase 4 (Dauer ca. 4 Monate)
o Herstellung Kappe BW1
o Gepl. ab Anfang Februar 2025 bis Ende Mai 2025

Mobilitätsausschuss Stadt Mainz – 06.11.2024
Quelle: Google maps, Bilder ©2022 AeroWest, GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, Maxar Technologies, Kartendaten ©2022 GeoBasis-DE/BKG ( ©2009)



A60 Gonsbachtalbrücke 
Sanierung Übergangskonstruktion
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A60 Gonsbachtalbrücke

Die Autobahn GmbH des Bundes – Die AS Wiesbaden

Quelle: Google maps, Bilder ©2022 AeroWest, GeoBasis-DE/BKG, GeoContent, Maxar Technologies, Kartendaten ©2022 GeoBasis-DE/BKG ( ©2009)

Im Rahmen einer Brückenprüfung wurden Schäden am 
Fahrbahnübergang festgestellt. 

Der Fahrbahnübergang ist ein Bauelement der Brücke, das Verformungen und 
Bewegungen des Brückenüberbaus zwischen Brücke und Straße ausgleicht. Es 
handelt sich um Verschleißteile, die ersetzt werden müssen.



Defekte Übergangskonstruktion / MMBS / Einbau am 17.10.2024
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A60 Gonsbachtalbrücke; Widerlager West 

Quelle: Eigene Aufnahmen Autobahn GmbH des Bundes

Die Autobahn GmbH des Bundes – Die AS Wiesbaden



Die Autobahn GmbH des Bundes – Die AS Wiesbaden

Weitere Projekte

• Bauwerk K10 weitere Schritte

• Radwegeverbindungen im Zuge der Maßnahmen der Schiersteiner Brücke 
(incl. Schiersteiner Brücke Restarbeiten)

• Maßnahmen auf hessischer Seite: 
Fortführung vom 6-streifigen Ausbau der A 643 und Erweiterung Autobahnkreuz 
Schierstein



Die Autobahn GmbH des Bundes – Die AS Wiesbaden

A643 Ausbau zwischen der AS Mainz-Gonsenheim und der AS Mainz-Mombach

• Einleitung der Planfeststellung 2019

• Aktuell bearbeitet weiterhin die Planfeststellungsbehörde des Landes RLP das Planfeststellungsverfahren 
Für das Projekt ist eine Beteiligung der Europäischen Kommission gemäß Art. 6 Abs. 4 FFH-RL 
erforderlich. Die Stellungnahme der EU-Kommission steht aktuell aus. 

Das Baurechtsverfahren wird weiterbearbeitet, um den Ersatzneubau zeitnah realisieren zu können.

• Bis Ende 2023 wurde das Projekt vom LBM im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Autobahn 
GmbH des Bundes betreut. 
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Übersicht A643 AS Mombach, TBW A bis H  (Luftaufnahme vom 17.08.2023)

TBW H

„Herzstück“

Schiersteiner Brücke AS Mainz Mombach

TBW G

TBW D

TBW B

TBW F
TBW E

TBW C

TBW A

[ TBW = TeilBauWerk ]
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Quelle: Eigene Aufnahmen Autobahn GmbH des Bundes



ÜKO

TBW A

TBW B

L423

DB Strecke (2-gleisig, elektrifiziert)

Starkstromleitung

AS Gonsenheim

AS Mombach

Widerlager TBW A

Übersicht A643 AS Mombach, TBW A bis H  (Luftaufnahme vom 17.08.2023)

ÜKO = (Fahrbahn-) Übergangskonstruktion (hier: zwischen TBW A und TBW B

2 Fahrbahnen pro Richtung plus Auf- / Abfahrten

         → Keine Seitenstreifen vorhanden!

Die Autobahn GmbH des Bundes – Die AS Wiesbaden

Quelle: Eigene Aufnahmen Autobahn GmbH des Bundes
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Eingeschränkte Platzverhältnisse im vorhandenen Brückenquerschnitt 
vorhanden sind jeweils 2 Fahrspuren, keine Standstreifen

→ Eingeschränkte Verfügbarkeit der Fahrspuren z.B. während einer Kappeninstandsetzung

→ Arbeitssicherheit der Bauarbeiter und der Verkehrsteilnehmer hohe Priorität

→ ca. 2-3 Jahre Einschränkung des fließenden Verkehres durch jeweilige Einspurigkeit in einer Fahrtrichtung (2+1)

Die Autobahn GmbH des Bundes – Die AS Wiesbaden
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• Dauerhafte bauliche Abtrennung der Kappen 
durch eine in beiden Fahrtrichtungen vorgelagerte 
Schutzeinrichtung (SE) und Verringerung der 
Geschwindigkeit von 80km/h auf voraussichtlich 
60km/h; 4-Spurigkeit ohne Standstreifen kann 
damit aufrecht erhalten werden.

• Kappenbereiche werden bis zum Ersatzneubau und 
Außerbetriebnahme der alten Brücke regelmäßig 
in Abständen begangen werden

• Bereichsweise Absperrung des Geländes unter der 
Brücke

• Verkehrssicherheit hat für die Autobahn GmbH des 
Bundes oberste Priorität

Die Autobahn GmbH des Bundes – Die AS Wiesbaden

Mobilitätsausschuss Stadt Mainz – 06.11.2024 | 16

In Vorbereitung 2024/2025



1. Kapitel beispielsweise 
allgemeine Hinweise
und und

Kontakt

Die Autobahn GmbH des Bundes
Außenstelle Wiesbaden
Hagenauer Str. 44
65203 Wiesbaden
FU-WES-AS-Wiesbaden@autobahn.de

Weitere Informationen sowie die Adressen und Kontaktdaten der 
Außenstellen, Projektbüros und Autobahnmeistereien finden sie auf 
unserer Internetseite:
autobahn.de/west

mailto:FU-WES-AS-Wiesbaden@autobahn.de
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