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Betreff: 

Sachstandbericht zu Antrag Nr. 0724/2010 der Ortsbeiratsfraktion der CDU 

hier: "Neubaumaßnahme Spielkiste muss vorgezogen werden" 
 

 

Mainz, 27.05.2010 

 

gez. Merkator 

 

Kurt Merkator 

Beigeordneter 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen. 
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Sachverhalt 

 

Nach dem Abbruch der Scheune im April 2009, die an das von der Elterninitiative 

Spielkiste genutzte städtische Gebäude angrenzte, haben zahlreiche Gespräche 

zwischen dem Amt für Projektentwicklung und Bauen, der GWM, dem Amt für Ju-

gend und Familie und Vertreterinnen und Vertreter der Elterninitiative stattgefun-

den. 

 

Mit Geldern aus dem Nachlass der Eheleute Zeh wurde im Herbst 2009 ein Archi-

tekturbüro mit der Bauplanung beauftragt. Nach der Vorlage verschiedener Alter-

nativen wurde festgelegt, in welchem Kostenrahmen welche Planung umgesetzt 

werden soll. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme in Höhe von 775.000 € wurde 

im Haushalt veranschlagt und am 23.03.2010 im Stadtrat verabschiedet.  

 

Die Planung wurde in verschiedenen Gesprächen mit den beteiligten Fachämtern 

und dem Landesjugendamt sowie mit der Elterninitiative abgestimmt. Unter ande-

rem wurden der Elterninitiative bei einem Gespräch mit dem Jugend- und Sozial-

dezernenten und der Baudezernentin am 27.04.2010 der Stand der Planungen und 

der Zeitplan ausführlich erörtert.  

 

Das Architekturbüro ist zzt. mit der Umsetzungsplanung befasst. Der Baubeginn soll 

im Oktober 2010 stattfinden. Es ist mit einer Bauzeit von 9-10 Monaten zu rechnen. 

Die Fertigstellung soll voraussichtlich im August 2011 erfolgen. Es muss grundsätzlich 

ein Vorbehalt bez. unvorhersehbarer Gegebenheiten oder Wetterabhängigkeit 

gemacht werden.  
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