Investor/ Betreiber

Karstadt /

Einholen der Zustimmung
der ADD zu den LuFo

Highstreet

verkauft an
ECE oder
MULTI

Gremienbeschluss zur
Durchfiihrung der LuFos

Investor verfeinert
Konzept

Vergabe
Einzelhandelsgutachten

<—Foren/ Bauleitplanung —> | «— Vorphase '

»
»

Bauleitplanung/ Objektplanung

Festlegung der Forenthemen

,Kick-Off-Termin“ zu den LudwigsstralBenForen mit
allen Beteiligten, Strukturierung des Verfahren,

LuFo 1: Einzelhandel

LuFo 2: Verkehr/ Stellplatze

Bearbeitung

Einzelhandels-

LuFo 3: Gestaltung/
offentlicher Raum

Gutachten
Teil 1

Beantragung
Raumordnungs -
verfahren/
vereinfachte
raumordnerische
Prifung durch
Investor

Fassadenwett-
bewerb

Entwicklung der
Hochbauplane

und Abstimmung

mit Bauleitplan-
verfahren ﬁ

Verfeinerung
des
Einzelhandel
Gutachtens
Teil 2

Wer ?

Amt 61
Amter
61/80
ILS

Amt 12
Dez Il

Amt 61
Dez VI

Alle

Amter
12/61/80
ILS

Amter
12/61/80
ILS

Amt 61

Amt 61

Amt 17
Fachamter

Gutachter

Amter
12/61/80
ILS

Alle

Amter
61/30/80

abejuayo Inz suaisareds sig Bunsepy

wann ? |
31.03.2011

15.06.2011
31.08.2011

Mai 2011

15.06.2011
31.08.2011

LurFO
von
Juni

bis
November
201177

~_

Dezember 2011

EH-Gutachter+Jurist

ILS

Eigentumer
Dez Il + VI
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