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10.02.2012 fr

Bewohnerparken Neustadt 2012
Projektablauf Gebiete N3 + N4

Anlage - X

21.08.2012 Beschluss Park- und Verkehrsausschuss

01.11.2012 Beginn Bewohnerparken N3

01.12.2012 Beginn Bewohnerparken N4

Beginn Ausgabe Bewohnerparkausweise N3

24.09.2012 Verteilung Bewohnerparkinfos N3 + N4
+

Beginn Ausgabe Bewohnerparkausweise N401.11.2012

2. Infoveranstaltung Neustadtzentrum zu N3 + N43.Sept.Woche

23.07.2012 Vorlage Stadtvorstand

07.08.2012 Beschluss Stadtvorstand

30.08.2012 Wirtschaftsausschuss - Vergabe PSA

05.09.2012 Beschluss Stadtrat nach GemO

PSP 7000508700300 Sachkonto 78532001
200.000 € aus 2011 Übertrag auf 2012 + Freigabe noch nicht beantragt

Nachuntersuchungen Frühjahr 2013
ggfs Planung/Umsetzung weiterer Gebie te bis Kaiser-Karl-Ring

Aktualisierung Datenbestand zu N3 + N4Februar

Erarbeitung KonzeptionMärz - April
interne Abstimmungen Abteilungen - Leitung - Dezernat

Einbindung Ortsvorsteher und LobbygruppenApril - Mai
Soziale Stadt, Neustadtrat, Gewerbe, Fraktionen OBR, Dezernentin
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Modifikation KonzeptionMai - Juni
Einarbeitung Erkenntnisse Lobbygespräche

Modifikation KonzeptionJuli
Einarbeitung Erkenntnisse 1.Inofveranstaltung

ggf. Ortsbeirat erste Information ??14.03.2012

Ortsbeirat Konzeptdiskussion23.05.2012

Ortsbeirat Beschluss15.08.2012
Teilnahme Dezernentin

Vorbereitung Beschilderung + ParkscheinautomatenSept - Okt

16.06.2012 Wirtschaftsausschuss - Mittelfreigabe 200.000 €

1. Infoveranstaltung Neustadtzentrum zu N3 + N44.Juni Woche
Leitung durch Dezernentin

200.000 € in 2012 Freigabe noch nicht beantragt






