

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0843/2015
Amt/Aktenzeichen 69/69-22-001, 69-32-201	Datum 29.04.2015	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss der Gebäudewirtschaft Mainz	Kenntnisnahme	05.05.2015	Ö

Betreff: Bauvorhaben: Anne-Frank-Realschule plus und Naturhistorisches Museum hier: Vorstellung des aktuellen Planungsstands und der Terminplanung
Mainz, 29.04.2015 gez. Marianne Grosse Beigeordnete

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt die Vorstellung des aktuellen Planungsstands und der Terminplanung zur Kenntnis.

Problembeschreibung / Begründung

1. Sachverhalt
2. Lösung
3. Alternative
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Zu 1:

Für die Umsetzung des gesamten Brandschutzkonzepts in den Gebäuden der Anne-Frank-Realschule plus, die sich in einigen Ebenen mit dem Naturhistorischen Museum überschneiden, wurden bereits sämtliche erforderliche Anträge eingereicht.

Zu 2:

Aktuell liegen die Baugenehmigung und die schulbehördliche Genehmigung der ADD vor. Darüber hinaus ist mit der Genehmigung des Investitionsprogramms und des Wirtschaftsplans der GWM durch die ADD die Finanzierung nunmehr gesichert. Über die Höhe der Zuschussgewährung ist zwar im Ministerium noch nicht abschließend entschieden worden, es liegt aber ebenfalls eine Erklärung der ADD zur Zuschussunschädlichkeit bei vorgezogenem Baubeginn vor. Somit konnten nunmehr die Ausführungsplanungen und die Erarbeitung der Leistungsverzeichnisse vorangetrieben werden. Aus heutiger Sicht kann von einem Beginn der Rohbauarbeiten im Oktober 2015 ausgegangen werden.

Weitere Ausführungen zu den einzelnen erforderlichen Maßnahmen, zu den weiteren Schritten und Terminierungen werden in einer Präsentation im Werkausschuss gegeben.

Zu 3:

Keine

Zu 4:

Keine