



Antwort zur Anfrage Nr. 1799/2018 der SPD-Ortsbeiratsfraktion betreffend **Außenbereich  
Kitaprovisorium Drais (SPD)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1. **Wann wird der benutzbare Außenbereich fertiggestellt sein?**
2. **Ist es möglich - falls sich die Einrichtung des Außengeländes über das Frühjahr 2019 hinaus verzögert - wenigstens einen kleinen Bereich des Außengeländes kurzfristig herzurichten, z.B. mit einem Sandspielbereich?**

Es ist weiterhin das Ziel der Verwaltung, das Außengelände der Interimskita Drais bis März/April 2019 fertigzustellen. Unabwägbarkeiten sind jedoch der derzeit gesättigte Markt im Bereich Landschaftsbau und die Witterung der Wintermonate.

Falls es zu deutlichen Verzögerungen kommen sollte, wovon derzeit nicht auszugehen ist, wird die Verwaltung kurzfristige Lösungen zur Steigerung des Spielwerts des Außengeländes, z.B. durch Aufstellen eines kleinen Sandspielbereiches, anbieten.

Mainz, 14.11.2018

gez. Lensch

Dr. Eckart Lensch  
Beigeordneter