

# Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0199/2020
Amt/Aktenzeichen 69/69-21-000	Datum 21.01.2020	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss der Gebäudewirtschaft Mainz	Kenntnisnahme	28.01.2020	Ö

<b>Betreff:</b> Schulbauprojekte hier: Ablauf von Schulbauprojekten, Gremienbeteiligung im Zeitablauf bei Plaung, Genehmigung und Realisierung
Mainz, 22.01.2020  Gez. Marianne Grosse Beigeordnete

## Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt die vorgeschlagene Form der Gremienbeteiligung zukünftig bei allen Schulbauprojekten anzuwenden.

Schulbaumaßnahmen sind zeitaufwendige und komplizierte Aufgaben. Insbesondere die Abstimmung mit der Schulaufsicht und die Einhaltung aller Vorgaben zur Erlangung von Zuschüssen sind komplexe und langwierige Vorgänge.

Damit die Gremienmitglieder zukünftig den Stand der einzelnen Schulbauprojekte noch besser nachvollziehen und zuordnen können, hat die GWM eine Gremienbeteiligungssystematik in 5 Stufen entwickelt.

In der Werkausschusssitzung am 28.01.2020 werden die geplanten Gremienbeteiligungsstufen vorgestellt und erläutert.

Die in der Vorstellung und Diskussion gewonnenen zusätzlichen Erkenntnisse und Anregungen sollen dann in eine Endfassung eingearbeitet und dann den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

In der Anlage sind der Ablauf von Schulbauprojekten und die geplante Gremienbeteiligung dargestellt.