

Ortsbeiratssitzung Mainz-Lerchenberg am 22. Februar 2024

Anfrage: Sachstand Haltestellen Hebbelstraße

Mit Sachstandsbericht zu Antrag Nr. 0551/2023 der CDU des Ortsbeirats Mainz-Lerchenberg berichtete die Verwaltung, dass die Konkretisierung der Vorplanung zum barrierefreien Umbau der Haltestellen erst Ende 2023 abgeschlossen und die weiterführende Entwurfs- und Ausführungsplanung an ein externes Ingenieurbüro übergeben werden kann.

Weiter berichtete die Verwaltung, dass die Installation der Elemente der Haltestellenausstattung, hier digitale Fahrgastinformationssysteme, in den Zuständigkeitsbereich der Mainzer Mobilität (MM) fällt und die Verkehrsverwaltung zeitnah der Bitte des Ortsbeirats folgend erste Abstimmungsgespräche diesbezüglich mit der MM einleiten wird, um die angeforderte Digitalisierung der Fahrgastinformation an den Haltestellen voranzubringen.

Daher fragen wir die Verwaltung:

1. Wurde die Konkretisierung der Vorplanung zum barrierefreien Umbau der Haltestellen Ende 2023 abgeschlossen? Falls nicht, wann plant die Verwaltung die Vorplanung abzuschließen?
2. Wurde die Vorplanung an ein externes Ingenieurbüro zwecks Entwurfs- und Ausführungsplanung übergeben? Falls nicht, für wann ist die Übergabe vorgesehen?
3. Wann wurden erste Abstimmungsgespräche mit der MM zur Digitalisierung der Fahrgastinformationssysteme geführt? Falls noch keine Gespräche geführt wurden, für wann sind diese geplant?
4. Für wann ist mit einem Start der Umbaumaßnahmen zu rechnen?
5. Wie soll die nicht mehr gewährleistete Verkehrssicherheit der Haltestelle B (Büchnerallee) bis dahin sichergestellt werden?

Für die CDU- Fraktion
Andreas Michalewicz

