

03.06.2026

Anfrage zur Ortsbeiratssitzung am 11. Juni 2026

Zeitplanung für das Schulzentrum am Lemmchen

Mit dem kommenden Schuljahr 2026/2027 geht das Gymnasium Mombach in sein viertes Jahr. Das heißt, nach der ursprünglichen Planung wird das Interims Schulgebäude dann seine Maximalkapazität erreicht haben. Da der Bau des eigentlichen Schulgebäudes noch nicht begonnen hat, wird – wie bereits öffentlich kommuniziert wurde – ein weiteres Interimsgebäude benötigt. Vor diesem Hintergrund bitten wir die Verwaltung um die Beantwortung der folgenden Fragen und gleichzeitig um die Information der breiten Öffentlichkeit durch zumindest eine Aktualisierung des „Baustellenblogs“ zum Schulzentrum am Lemmchen, auf dem seit einem Jahr nichts mehr veröffentlicht wurde.

- An welcher Stelle wird ein weiteres Interimsgebäude gebaut/aufgestellt werden?
- Wann (möglichst monatsgenau) sind welche Meilensteine bei Realisierung des Interimsgebäudes geplant?
- Wann beginnt der Bau des eigentlichen Schulgebäudes und für wann (quartalsgenau) sind welche Meilensteine bei der Realisierung geplant?
- Welche weiteren Bau-, Umbau oder Vorbereitungsmaßnahmen sind in den kommenden beiden Jahren hinsichtlich des Schulzentrums am Lemmchen geplant?
- Zu welchem Zeitpunkt plant die Verwaltung die Öffentlichkeit im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Tagen der offenen Tür etc. zu informieren?

Für die Freien Demokraten im Ortsbeirat Mainz-Mombach,
Michael Ziegler