

**Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über
die Entwicklung des Vermögensplans nach § 21 EigAnVO
zum 30.06.2026**

Bericht zum 30.06.2026

Berichtsperiode 01. Januar bis 30.06.2026

Name der Gesellschaft **GWM - Gebäudewirtschaft Mainz**

Thema

Seite

1	<u>Erträge und Aufwendungen</u>	3 -7
2	<u>Plan-Ist-Vergleich Investitionsübersicht</u>	8

Verwendete Abkürzungen

GJ	G eschäfts j ahr
GuV	G ewinn- u nd V erlustrechnung
lfd. Jahr	Laufendes Jahr (kumulierter Jahres-Ist-Wert)
Prog.	P rognose für das Geschäftsjahr bzw. zum Bilanzstichtag
T€	T ausend E uro
VJ	V orjahr
Δ IST vs. VJ %	Veränderung zwischen Ist laufende Periode und Ist Vorjahr in %
Δ IST vs. PLAN %	Veränderung zwischen Ist und Plan der laufende Periode in %
Δ IST vs. PLAN Absolut	Veränderung zwischen Ist und Plan der laufende Periode in Euro

Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Wirtschafts- plan Euro	Ist 30.06.2026 Euro	Prognose Gesamtjahr Euro	Veränderung zu Plan Euro
Entgelte Stadt	83.362.000	41.681.000	83.362.000	0
sonstige Umsatzerlöse	323.000	161.500	323.000	0
sonstige betriebliche Erträge	20.000	10.000	20.000	0
Betriebserträge	83.705.000	41.852.500	83.705.000	0
Energie	12.000.000	5.937.728	12.000.000	0
Glas- und Gebäudereinigung	11.000.000	5.125.824	11.000.000	0
Grundbesitzabgaben	1.800.000	1.588.080	1.800.000	0
Anmietungen/Container	8.426.000	3.545.842	8.426.000	0
Wartung	2.850.000	1.651.923	2.850.000	0
Fremdleistungen	700.000	298.103	700.000	0
Grünpflege	672.000	60.955	672.000	0
sonstige Betriebskosten	1.159.000	785.350	1.159.000	0
Versicherungen, gebäudebezogen	450.000	187.337	450.000	0
Bau- und Betriebsunterhaltung	15.150.000	7.233.244	15.150.000	0
konsumtive Baumaßnahmen	8.120.000	4.285.304	8.120.000	0
Personalaufwand	18.375.000	9.389.312	18.375.000	0
Abschreibungen	200.000	100.000	200.000	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700.000	1.482.044	2.700.000	0
Steuern	3.000	2.224	3.000	0
Betriebsaufwendungen	83.605.000	41.673.268	83.605.000	0
Jahresergebnis	100.000	179.232	100.000	0

Es wird erwartet, dass sich sonstige Mehraufwendungen und -erträge sowie sonstige Minderaufwendungen gegenseitig saldieren.

Entwicklung der konsumtiven Baumaßnahmen I

PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz	Budget	Zusatz-	Prognose	Erläuterung
		WP 2026 A Euro	B Euro	mittel C (B - A) Euro	2026 D Euro	
KG-SONS23-3000-0001	Staatstheater GR Haus Umgestaltung 1.BA	1.600.000	1.840.586	240.586	1.400.000	
KG-SONS25-3000-0003	GH Staatstheater Sanierung übrige Gastronomie	1.400.000	3.800.000	2.400.000	1.000.000	
KG-SONS25-3700-0001	Kurfürstliches Schloss Fassadensanierung	600.000	932.797	332.797	600.000	
KG-SONS25-2810-0002	IGS Bretzenheim Wasserschadensanierung	500.000	950.929	450.929	400.000	
KG-SONS25-3010-0001	Kleines Haus, Brandmeldeanlage	500.000	500.000	0	100.000	
KG-SONS25-2105-0002	Goethe Fassadensanierung	300.000	308.728	8.728	300.000	
KG-SONS25-4452-0001	Peter-Jordan Container - Albert-Stohr-St	280.000	260.593	-19.407	50.000	
KG-ENPR26-1500-0001	EnSpar 2026	250.000	250.000	0	250.000	
KG-SONS25-5850-0001	Vogelhaus, Sanierung Lüftungsanlage	250.000	100.000	-150.000	100.000	
KG-SONS25-4536-0001	Containeranlage Kita Laubenheim	225.000	225.000	0	150.000	
KG-SONS25-1500-0003	Zitadelle; Sanierung der Grundleitungen	220.000	258.215	38.215	90.000	
KG-SONS25-2134-0003	GS Weisenau, Sanierung Mietcontainer	200.000	160.400	-39.600	0	
KG-SONS24-4518-0001	Kita Emausweg - Akustik+Wärme+WLAN	165.000	153.666	-11.334	120.000	
	übrige Kita-Maßnahmen	160.000			0	
KG-DENK24-2500-0001	VHS Ostmauer Standsicherheit	150.000			6.000	
KG-DENK24-3450-0001	Cavalier Hauptstein Herstellung Notausga	150.000	296.107	146.107	100.000	
KG-SONS25-2835-0001	IGS IV Europa 2 Klassenraumcontainer	150.000	199.962	49.962	40.000	
KG-SONS25-4463-0002	Kita Friedrich-Ebert Containeranlage	125.000	125.002	2	100.000	
KG-SONS25-2134-0001	GS Schillerschule Weisenau, WC-Geb.	100.000	122.979	22.979	50.000	
KG-SONS26-2131-0001	GY Mombach Interim II Container	100.000	100.000	0	50.000	
KG-DENK26-5561-0001	Römersteine Kon. Pfeiler 1 und 2	90.000	90.000	0	20.000	
KG-SONS26-2103-0001	GS Feldberg, Klassenraumcontainer	70.000	70.000	0	20.000	
KG-SONS22-2103-0002	Kita Feldbergplatz - Akustik	65.000	66.810	1.810	30.000	
KG-DENK24-8500-0001	Raumlose Denkmäler	60.000	32.981	-27.019	10.000	
KG-DENK26-8500-0001	Raumlose Denkmäler/Römisches Erbe	60.000	60.000	0	30.000	
KG-SONS23-4521-0001	Kita Wolkenburg - Sommerli. Wärmeschutz	60.000	61.630	13.579	30.000	
KG-DENK24-5561-0001	Römersteine Kon. Pfeiler 56, 58 und 60	50.000	83.390	33.390	14.000	
KG-SONS24-2350-0002	GY Otto Schott Goldbeck Mängelbehebung	50.000	48.280	-1.720	0	
KG-SONS24-2360-0001	GY Oberstadt Goldbeck Mängelbehebung	50.000	53.085	3.085	0	
KG-SONS24-4417-0001	Kita Freiligrathstraße - Nutzung 5 Jährige	50.000	50.000	0	20.000	
KG-SONS24-4533-0001	Containeranlage Agrippstr.-Austausch Rampen	50.000	54.506	4.506	0	
KG-DENK23-5519-0001	Römisches Bühnentheater Konservierung	40.000	36.283	-3.717	30.000	
KG-SONS23-1110-0001	Stadthaus III Erneuerung der Beleuchtung		1.276.124	1.276.124	300.000	
KG-SONS26-8500-0001	Mängelbeseitigung Außenanlage		491.031	491.031	300.000	
KG-SONS20-1110-0001	Stadthaus III -San. Seitenflügel/Foyer		473.912	473.912	0	
KG-SONS26-1100-0001	Stadthaus I Ern.Wasserleit.Toiletten/Hyd		450.000	450.000	150.000	
KG-SONS24-5518-0001	Mahnmal St. Christoph, Sanierung Konsumtiv		398.960	398.960	250.000	
KG-SONS22-5320-0001	WG Breitenbacherstraße "Dachsanierung"		378.157	378.157	200.000	
KG-SONS26-1510-0001	Bauhütte, Sanierung		100.000	100.000	30.000	
KG-SONS24-5320-0001	WG Breidenbacher-Abkehr von Öl auf Fernwärme		84.938	84.938	30.000	
KG-SONS24-8500-0005	Rahmenvertrag Sonnenschutzanlagen		34.858	34.858	0	
		8.120.000	14.979.910	7.181.859	6.370.000	

Entwicklung der konsumtiven Baumaßnahmen II-zusätzliche Maßnahmen Amt 80

PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz WP 2025 A Euro	Budget B Euro	Zusatz- mittel C (B - A) Euro	Prognose 2025 D Euro	Erläuterung
KG-SONS22-2810-0001	IGS Mainz-Bretzenheim, Mensa, Dachsan.		300.000	300.000	200.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS22-3220-0001	Naturhistorisches Museum Kirchenschiff		192.889	192.889	100.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS23-2410-0001	BBS I Neuerrichtung Medienlabor		47.089	47.089	0	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS23-4447-0002	Kita Lehmgruben Wasserschaden		307.574	307.574	0	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS23-4555-0001	GY Mombach, Interimslösung		52.055	52.055	0	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS24-2121-0001	GS Ebersheim - InterimsMensa		61.529	61.529	50.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS24-4429-0001	Kita Hecht. Zagrebplatz-Ersatz-Wasserschaden		378.393	378.393	20.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS25-1500-0004	Zitadelle Bau E, Brandmeldeanlage		120.000	120.000	60.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS25-2103-0001	GS Feldberg-Einbau einer Mensa mit Großküche im UG		299.930	299.930	50.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS25-2105-0003	GS Goethe Brandschutzkonzept		34.650	34.650	30.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS25-2132-0001	GS Pestalozzi, Brandschutz		480.752	480.752	100.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS25-2134-0002	GS Weisenau Abriss HM-Gebäude		64.263	64.263	0	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS25-2240-0001	RS+Lerchenberg, Sicherheitsbeleuchtung		105.472	105.472	0	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS25-2240-0002	SZ-Lerchenberg Untersuchung San. TH B		150.000	150.000	100.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS25-2320-0002	GY Rabanus Maurus Dachneueindeckung		52.491	52.491	50.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS25-2430-0001	BBS I und III Turnhalle, RWA-Anlage		40.000	40.000	0	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS25-3100-0001	Stadtbibliothek Wasserschaden		89.711	89.711	40.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS25-3300-0001	Capitol Filmtheater Brandschutz		91.670	91.670	0	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS25-4424-0001	Kita Bretzenheim-Austausch Heizkesselanlage		448.033	448.033	100.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS26-1100-0002	Lauteren Flügel - Umbau WC barrierefrei		30.000	30.000	0	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS26-2103-0002	GS Feldberg, Umbau Räume		30.000	30.000	30.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS26-2134-0001	GS Schillerschule, Wiederherstellung		125.000	125.000		Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS26-2410-0001	BBS I Werkstatt C-314		120.000	120.000	50.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS26-3220-0001	Interim GuMu, Erneuerung 3 Vitrinen		68.000	68.000	60.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
KG-SONS26-4555-0001	Bürogebäude Brucknerstr., Machbarkeitsstudie		30.000	30.000	20.000	Zusätzliche Maßnahme-Amt 80
		0	3.719.502	3.719.502	1.060.000	

Entwicklung der konsumtiven Baumaßnahmen III-zusätzliche Maßnahmen besondere Dringlichkeit

PSP-Element	Bezeichnung	Ansatz WP 2025 A Euro	Budget B Euro	Zusatz- mittel C (B - A) Euro	Prognose 2025 D Euro	Erläuterung
KG-SONS24-1110-0001	Stadthaus III Dachanierung u.Brandschutz		47.073	47.073	0	Zusätzliche Maßnahme-besondere Dringlichkeit
KG-SONS25-1500-0002	Zitdadtelle barrierefreie Erschließung		60.894	60.894	10.000	Zusätzliche Maßnahme-besondere Dringlichkeit
KG-SONS25-2810-0001	IGS Bretzenheim Kesseltausch		157.597	157.597	0	Zusätzliche Maßnahme-besondere Dringlichkeit
KG-SONS25-4425-0001	Kita Bretzenheim- Süd, Wasserschaden		553.352	553.352	200.000	Zusätzliche Maßnahme-besondere Dringlichkeit
KG-SONS25-4463-0001	Kita Friedrich-Ebert-Str. Wasserschaden		581.872	581.872	200.000	Zusätzliche Maßnahme-besondere Dringlichkeit
KG-SONS26-1110-0001	Stadthaus III Notmaßnahme Kältemaschine		550.000	550.000	0	Zusätzliche Maßnahme-besondere Dringlichkeit
KG-SONS26-2117-0001	GS Bretzenheim H. Mumbächer, Dachsan.		140.000	140.000	100.000	Zusätzliche Maßnahme-besondere Dringlichkeit
KG-SONS26-2117-0002	GS Bretzenheim, Mumbächer, Deckenuntersuchung		50.000	50.000	30.000	Zusätzliche Maßnahme-besondere Dringlichkeit
KG-SONS26-2760-0001	FS Astrid Lindgren, Dachsanierung		90.000	90.000	50.000	Zusätzliche Maßnahme-besondere Dringlichkeit
KG-SONS26-4468-0001	Geb. Neutorschule Interim Statik und Brandschutz		75.000	75.000	30.000	Zusätzliche Maßnahme-besondere Dringlichkeit
KG-SONS26-5150-0001	Sporthalle Laubenheim Dachsanierung		100.000	100.000	70.000	Zusätzliche Maßnahme-besondere Dringlichkeit
	Zwischensumme III	0	2.405.788	2.405.788	690.000	
	Gesamtsumme I-III	8.120.000	21.105.199	13.307.148	8.120.000	
KG-DENK25-5522-0001	Kaisertor-Rekonstruktion/Restaurierung	0	45.081	45.081	0	finanziert über Spenden

	Landeshauptstadt Mainz	Quartalsbericht Q2-2026- Gewinn- und Verlustrechnung									
		Q2 2026									
		Gebäudewirtschaft Mainz									
Gesellschaft		Ifd. Jahr (TC)				Geschäftsjahr 2026 (TC)			Analyse der Abweichung		
		VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung		
Umsatzerlöse		38.961	41.843	41.843	1	80.056	83.685	83.685			
Bestandsveränderung							0	0			
Andere aktivierte Eigenleistungen											
Sonstige betriebliche Erträge		55	10	10	0	76	20	20			
Betriebliche Erträge		39.016	41.853	41.853	1	80.132	83.705	83.705			
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe											
-Aufwendungen für bezogene Leistungen											
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung		28.517	31.164	30.701	-463	58.565	62.327	62.327			
Materialaufwand		28.517	31.164	30.701	-463	58.565	62.327	62.327			
-Löhne und Gehälter		6.501	7.088	7.235	148	14.016	14.175	14.175			
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung		1.935	2.100	2.154	54	4.063	4.200	4.200			
Personalaufwand		8.436	9.188	9.389	202	18.079	18.375	18.375			
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen		105	100	100	0	203	200	200			
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen											
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen											
-Abschreibung Goodwill											
Abschreibungen		105	100	100	0	203	200	200			
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.469	1.350	1.482	132	3.168	2.700	2.700			
Betriebliche Aufwendungen		38.527	41.801	41.672	-129	80.015	83.602	83.602			
Betriebsergebnis		489	52	181	130	117	103	103			
Erträge aus Beteiligungen											
Ergebnis Gewinnabführung											
Erträge aus assoziierten Unternehmen											
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV											
Erträge aus Beteiligungen											
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge											
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV											
Aufwendungen aus Verlustübernahme											
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						-97	0	0			
Finanzergebnis						-97					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag											
Ergebnis nach Ertragssteuern		489	52	181	130	20	103	103			
Latente Steuern											
Sonstige Steuern		-2	-2	-2		-20	-3	-3			
Infozeile: Steuern gesamt		-2	-2	-2	-1	-20	-3	-3			
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		487	50	179	129	0	100	100			
EBIT		489	52	181	130	117	103	103			

Investitionsübersicht

Entwicklung des Anlagevermögens

Investitionen in das Anlagevermögen	Istd. Jahr (T C)						Geschäftsjahr 2026(TC)					
	VJ	PLAN	Zugang B&G* bis 30.6	Δ IST vs. VJ %	Δ IST vs. PLAN %	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Δ Prog. vs. VJ %	Δ Prog. vs. PLAN %	Δ Prog. vs. PLAN Absolut
Große Investitionen (>500 TC)	0,0		0,0				0,0	0,0	0,0			
Mittlere Investitionen (>50 TC)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			
Pauschalbetrag für kleine Investitionen	20,0	100,0	10,0	-50%	-90%	-90,0	22,0	200,0	200,0	809%	0%	
Obligos												
Total (ohne Obligos)	20,0	100,0	10,0	-50%	-90%	-90,0	22,0	200,0	200,0	809%	0%	0,0

* Betriebs- und Geschäftsausstattung

Abwicklung Investitionen der Stadt Mainz, Stand 30.06.2026

lfd. Nr.	PSP Element	Bezeichnung	Plankosten Freigabe	Gebundene Mittel	davon abgerechnet	Restmittel
			€	€	€	€
1	IM-1401	GS Finthen Layenhof-Verlagerung GS-7000628	33.049.097	32.962.305	16.171.729	86.792
2	IM-1905	Gymnasium Mombach Neubau-7000951	23.006.438	11.506.218	4.596.993	11.500.219
3	IP-2426	IGS IV Europa Containeranlage/mobile Sporthalle-7001333	19.698.500	19.509.603	10.707.255	188.897
4	IP-1303	GS Laubenheim, Ersatzneubau Turnhalle-7000618	18.780.053	11.234.934	9.545.309	7.545.119
5	IP-2227	Flüchtlingsunterkunft II Layennhof Wendehammer-7001279	18.590.000	16.616.241	16.223.194	1.973.759
6	IP-2023	Interims IGS IV-altes IBM Gebäude-7001086	16.330.000	15.592.888	14.830.458	737.112
7	IP-2117	Gutenberg-Museum Neubau-7001127	15.845.731	15.837.824	7.280.650	7.907
8	IP-1208	BBS I Sanierung Gebäude A-7000104	14.953.250	14.641.680	14.536.055	311.570
9	IM-1712	Zitadelle Mauersanierung-7000823	14.065.000	14.000.427	12.612.599	64.573
10	IM-1606	GS Hechtsheim, Neubau-7000624	13.013.391	13.005.789	12.523.425	7.602
11	IM-1622	IGS III Hechtsheim 2.BA Neubau Mensa K3.0-7000232	12.609.007	12.529.502	12.046.404	79.505
12	IP-2033	Kita an der Bruchspitze Neubau-7000885	12.288.500	12.191.155	6.674.028	97.345
13	IM-1803	Neustadtzentrum Sanierung-7000904	11.764.325	11.645.580	10.873.692	118.745
14	IM-1610	Anne-Frank-RS+, Mensa + Um. Best.7000427	11.518.247	11.518.246	11.108.215	0
15	IP-2031	VHS Bau A, Brandschutz, Barrierefreiheit-7001077	11.350.000	11.304.882	7.672.399	45.118
16	IM-1614	GY Frauenlob-TH-Neubau-7000474	10.310.000	7.738.986	1.973.792	2.571.014
17	IP-2032	Kita Laubenheim Minnimax Ersatzneubau-7001003	8.800.000	8.598.839	8.331.600	201.161
18	IP-2106	NHM Interimsunterbringung Schellbau GuMu-7001179	8.792.990	8.449.619	8.181.812	343.372
19	IM-1618	Kita Zahlbach-Ersatzneubau-7000694	8.693.123	8.689.626	8.637.024	3.497
20	IM-1611	Gutenberg Gymnasium, 7-Zügigkeit-7000627	8.480.202	8.437.651	3.796.601	42.551
21	IM-1630	BH Weisenau Neubau-7001187	8.100.000	8.089.998	7.999.730	10.002
22	IM-1609	Grundschule Lerchenberg, Erweit. 7000629	7.965.010	7.392.699	7.381.676	572.311
23	IM-1702	Kita Bretzenheim Süd, Ersatzneubau-7000840	7.517.247	7.050.453	6.836.519	466.794
24	IM-1703	Kita Ebersheim-Ersatzneubau-7000842	7.365.856	6.866.712	6.682.199	499.144
25	IM-1704	Kita Weisenau, Großberg-Haus II-Neubau-7000839	7.039.968	6.800.318	6.630.446	239.650
26	IM-1619	Kita Hechtsh./Zagrebpl.Ersatznb. 7000695	6.648.090	6.629.674	6.489.184	18.416
27	IP-2213	GY Mombach Containeranlage-7000951	6.245.000	5.747.483	5.354.223	497.517
28	IP-2226	Flüchtlingsunterkunft I Layenhof Bolzplatz-7001278	5.713.666	4.729.146	4.724.146	984.521
29	IP-2035	RS Anne Frank KI3.0 Energet. Sanierung-7000953	5.342.392	4.255.877	4.146.488	1.086.514
30	IP-2425	IGS IV Europa energetische Sanierung/Umb.Bau A/Keller-7001354	5.000.000	4.946.489	2.790.632	53.511
31	IP-2006	GS Leibniz Sanierung TH KI.3.0-7001071	4.900.000	4.732.206	4.692.067	167.794
32	IP-2086	Containeranlage Kita Am Fort Hauptstein -7001157	4.705.000	4.377.319	3.999.472	327.681
33	IP-1309	RS plus Kanonikus-Kir-Ersatzneubauten-7000707	4.558.172	4.459.516	2.552.810	98.656
34	IP-1404	BBS I-Brandschutzsanierung-Bau B/C -7000772	4.539.052	4.407.004	4.037.314	132.048
35	IP-1209	GY Rabanus-Maurus, Sanierung -7000620	4.387.664	3.310.982	2.790.567	1.076.682
36	IM-1802	GS Erich-Kästner Erweiterung-7000877	4.248.774	4.063.587	1.471.589	185.187
37	IP-2113	GS Finthen Containeranlage-7000628	4.228.000	3.793.783	3.609.658	434.217
38	IM-1605	IGS II Anna Seghers 1.+2.BA-7000077	3.679.058	3.670.593	3.609.403	8.465
39	IP-2039	Mahnmal St. Christoph, San. Turmschaft-7001171	3.644.730	3.603.437	3.163.235	41.293
40	IP-1810	Stadthaus Brandschutz Interimsmaßnahmen-7000944	3.362.000	2.813.894	1.295.220	548.106
41	IP-2229	Interimssporth. Laubenh.(mobile Sporthalle)-7001258	3.266.847	3.076.901	2.054.203	189.946

lfd. Nr.	PSP Element	Bezeichnung	Plankosten Freigabe	Gebundene Mittel	davon abgerechnet	Restmittel
			€	€	€	€
42	IP-1405	BBS III, Bau B Brandschutzsanierung -7000773	3.250.000	2.505.221	2.131.952	744.779
43	IM-1612	GY Oberstadt 3.BA, 6-Zügigkeit-7000806	3.145.000	2.405.254	962.212	739.746
44	IP-2142	Deportationsrampe -7000993	3.064.618	2.552.258	905.440	512.360
45	IP-1307	Carl-Zuckmayer Schulzentrum, Ersatzneubau TH-7000718	2.865.574	2.192.435	1.895.149	673.139
46	IP-2326	GS Maler-Becker,Umsetzung RA GTB-7001238	2.636.681	1.908.644	76.063	728.037
47	IP-2512	GS Goethe-4 Klassenraumcontainer	2.480.000	1.285.469	78.946	1.194.531
48	IM-1805	Kurfürstliches Schloss Sanierung-7000906	2.280.415	2.280.415	229.716	0
49	IP-2329	GS Martin-Luther-King, Umsetzung RA GTB-7001294	2.256.091	1.923.950	100.037	332.141
50	IP-2328	GS Münchfeld Umsetzung RA GTB-7001293	2.244.896	1.917.899	95.234	326.997
51	IP-2405	GS Ebersheim, Mensa (Systembau)7001324	2.161.298	127.976	32.644	2.033.321
52	IP-2319	GS Bretzenheim I H.-Mumb.-4 Klassenraumcon:-7001297	1.980.000	1.830.479	1.396.217	149.521
53	IP-1805	FFW Ebersheim, Anbau-7000928	1.676.582	1.676.572	1.534.057	10
54	IP-2313	Naturhist. Museum, Präperationen, VG-7001298	1.650.000	1.623.086	771.556	26.914
55	IP-2093	Barrierefreies Frauenhaus Mainz" -7001159	1.609.608	1.602.293	1.539.308	7.315
56	IP-2331	GS Marienborn Brunnen Umsetzung RA GTB-7001296	1.501.766	306.667	104.971	1.195.099
57	IP-1916	GY Schloss, San. Flure/Brandschutz KI 3.0-7001064	1.425.000	1.107.916	800.695	317.084
58	IP-2107	OV Bretzenheim - Barrierefreiheit/Sanierung-7001172	1.332.000	428.275	242.814	903.725
59	IP-2410	BSA Lerchenberg, Sanitärcontainer-7001236	1.300.000	1.290.892	1.290.892	9.108
60	IP-2428	Container Flüchtlinge Aufstellfläche HKV-7001328/7001282	1.300.000	1.290.892	1.290.892	9.108
61	IP-2333	BBS I, Werkstatt-Antriebslabor-7001272	1.200.000	786.561	760.523	413.439
62	IP-2108	Kästrichmauersanierung-7001176	1.180.000	1.179.684	249.263	316
63	IP-2083	Drususstein, Sanierung-7001182	1.083.770	1.064.422	736.442	19.348
64	IP-1804	FFW Laubenheim, Anbau-7000929	1.070.000	1.069.959	928.357	41
65	IP-1902	BBS I Geb. B San. Brandschutz-Kl.3.0-7000954	1.070.000	1.034.753	1.034.753	35.247
66	IM-1621	IGS Anna Seghers, Dreifeldsporth.7001238	1.069.770	0	0	1.069.770
67	IP-1919	Einkaufszentrum Lerchenberg_Aufzug-7000493	1.057.261	749.879	380.426	307.383
68	IP-2511	GS Schiller, Containeranlage-7001375	1.050.000	131.051	0	918.949
69	IP-2021	VHS, Bau C - Sanierung-7000791	1.035.000	784.513	357.573	250.487
70	IP-2302	OV Weisenau, Sanierung-7001275	1.009.530	262.844	141.844	746.685
71	IP-2095	BBS IV Sanierung Freianlagen-7001153	985.000	107.334	106.944	877.666
72	IM-1722	GS Neubau Schillerschule/Friedrich-Ebert-7000907	961.800	875.648	446.073	86.152
73	IP-2525	Lagerhalle Hechtsheim, Depot NHM-7001379	950.000	265.940	19.515	684.060
74	IP-1413	GS Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude-7000621	920.000	869.079	183.689	50.921
75	IP-2308	GS Eisgrubschule, Mensa Ausbau-7001300	860.000	818.172	437.012	41.828
76	IM-1625	IGS Hechtsheim 3.BA-Geb. B und C-7000712	850.000	566.076	437.175	283.924
77	IM-1904	Kita Altstadt - Neutorschule-7000911	800.000	699.818	50	100.182
78	IP-2340	GS Ludwig-Schwamb-4 Klassenraumcontainer-7001329	776.000	41.929	19.540	734.071
79	IP-2110	Schweizer Haus Flamingo Weiher-Sanierung-7001178	761.375	336.627	128.049	424.748
80	IP-1906	Goetheschule Sanierung Schulsportfläche-7000956	753.432	663.578	626.194	89.854
81	IP-2323	GS Ebersheim - Ersatzneubau Turnhalle-7001196	741.000	218.037	2.637	522.963
82	IP-2231	Kita Münchfeld/Heiligenhaus Neubau-7000688	675.000	441.504	259.019	233.496
83	IP-2335	Bauhütte, Neubau-7.001301	600.000	300.199	199	299.801
84	IP-2325	Sporthalle Laubenheim, Ersatzneubau-VgV-7000947	600.000	300.199	199	299.801

lfd. Nr.	PSP Element	Bezeichnung	Plankosten Freigabe	Gebundene Mittel	davon abge- rechnet	Restmittel
			€	€	€	€
85	IP-2158	Zitadelle Gebäude C, Dach- und Kellersanierung-7001131	588.780	64.318	59.858	524.462
86	IP-1910	Römisches Bühnentheater Sanierung-7000957	450.000	431.771	414.872	18.229
87	IP-2441	BSA Hechtsheim - Umkleidecontainer-7001315	330.000	261.354	2.160	68.646
88	IP-1909	Stadthaus 1 Laut. Umbau Bürgerservice-7001075	272.240	272.240	198.461	0
89	IP-1918	GS Römersteine Erweiterung Gebäude 21-7000878	242.541	242.541	56.795	0
90	IP-2312	Kita Zeughausgasse - Frischküche	210.000	165.911	11.726	44.089
91	IP-2445	Flüchtlingsunterkunft Flachsmarkt-7001309	200.000	48.286	29.289	151.714
92	IP-2092	Kita Zollhafen Küche-7000838	199.023	155.675	155.331	43.348
93	IP-2309	Flüchtlingsunterk.Heilig-Kreuz-Außenanl.-7001282	150.000	131.437	131.437	18.563
94	IP-2115	Wilhelm-Spies-Haus Brandmeldeanlage-7001192	100.000	75.418	71.696	24.582
95	IP-2509	GS Martin Luther, Spielgerät-7001301	90.000	0	0	90.000
96	IP-2160	GS Gleisberg Erweiterung 5,5 Zügigkeit	75.000	17.534	0	57.467
97	IP-2203	Kita Kirsteinstr. Neue Küche	70.000	65.773	59.876	4.227
98	IP-2022	BBS II Neubau-7000912	60.401	60.401	43.256	0
99	IP-2330	GS Drais Marc Chagall, Umsetzung RA GTB-7001295	40.000	9.496	9.496	30.504
100	IP-2029	Kita Neustadt Kreyßigstr. - Küche	34.000	25.299	0	8.701
101	IP-2530	Kita Bretzenheim-Süd, Container	30.000	29.315	20.489	685
102	IP-2529	Kita Friedrich-Ebert Containeranlage	25.000	14.969	0	10.031
103	IM-1714	GS Münchfeldschule Schulsportanl.(KI3.0)-7000889	12.927	12.927	12.927	0
104	IP-2327	GS Mombach Pestsalozzi Umsetz. RA GTB-7001292	9.096	9.096	8.280	0
105-119	Diverse	15 Maßnahmen Digitalpakt Schulen	1.570.741	1.444.771	1.219.364	125.970
			471.372.595	418.192.997	315.873.601	53.179.598

nachrichtlich

	Diverse	13 Maßnahmen KIPKI	1.318.695	1.010.720	888.706	307.975
--	---------	--------------------	-----------	-----------	---------	---------