

# Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0403/2010
Amt/Aktenzeichen Dezernat VI/69-96-016 TAH	Datum 03.03.2010	<b>TOP</b>

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am		
<b>Beratungsfolge Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Datum</b>
Werkausschuss der Gebäudewirtschaft Mainz	Kenntnisnahme	09.03.2010

<b>Betreff:</b> Bauvorhaben: Alle K II Maßnahmen der Stadt Mainz hier: Stand der Abwicklung
Mainz,  Marianne Grosse Beigeordnete

## Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt die vorgestellte Präsentation zur Kenntnis.

## Problembeschreibung / Begründung

1. Sachverhalt
2. Lösung
3. Alternativen
4. Ausgaben/Finanzierung
  - a) einmalige Ausgaben
  - b) laufende Ausgaben einschl. Folgekosten (z.B. Sach- und Personalkosten, Schuldendienst)

Zu 1. Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket I und II:

a) an nicht gewidmeten Gebäuden:

Kita Goetheplatz, Energetische Sanierung	364.000,00 €
Kita Berliner Viertel, Ersatzneubau	1.910.000,00 €
Haus Haifa, Barrierefreiheit, Brandschutz und Sanierung	1.578.275,00 €
FFW Bretzenheim, Energetische Teilsanierung	180.000,00 €
Touristik Centrale, Barrierefreiheit	179.821,00 €
Sanierung Schlossfassade	1.600.000,00 €

b) an gewidmeten Gebäuden:

Ersatzneubau BBS III	9.645.000,00 €
Ersatzneubau Sporthalle Eisgrubschule	2.350.000,00 €
Energetische Sanierung Sporthalle Goetheschule (K I)	2.012.862,84 €
VHS, Aufzug und Ausstattung, Barrierefreiheit	226.800,00 €

befindet sich zurzeit an höchst unterschiedlichen Stationen.

Zu 2. Die GWM möchte den Werkausschuss kontinuierlich über die einzelnen Abwicklungsstände unterrichten und wird dazu den jeweils aktuellen Monatsbericht für die einzelne Maßnahme vorstellen.

Die Präsentation beinhaltet die Projektstände 01 aus dem Januar 2010.

Zu 3. ./.

Zu 4. ./.

Finanzielle Auswirkungen zu 2. und 3.

ja, Stellungnahme Amt 20 Anlage 1  
 nein